
Propuesta de cronograma de actividades  (1° borrador) 
 
 
 
 

Actividad 
1° 

semestre 
2009 

2° 
semestre 

2009 

1° 
semestre 

2010 

2° 
semestre 

2010 

1° 
semestre 

2011 

2° 
semestre 

2011 
Diagnóstico sobre 
la oferta 
académica de 
grado en cada 
sede de la UNLu 

 
       X 

 
     X 

    

Modificación de la 
oferta académica 
de grado en cada 
Sede 

  
 
      X 

    

Dictado de la 
nueva oferta 
académica de 
grado 

      
       X 

 
     X 

 
    X 

 

Análisis de 
propuestas de 
mejoras en las 
categorías 
docentes 

  
 
     X 

    

Designación 
profesores en 
nuevas 
categorías 

   
     X       

 
      X 

  

Análisis 
propuestas de 
aumentos 
dedicaciones  
docentes 

  
     X 

 
 
      

   

Designación de 
docentes en 
nuevas 
dedicaciones 

   
      X 
 

 
     X 

  

Evaluación de 
posibilidades de 
posgrado en las 
Sedes 

 
      X 

 
    X 
 

  
     X 

  

Organización de 
la oferta de 
posgrado en su 
etapa 1 

  
      X 

 
      X 

  
     X 

 

Inicio dictado de 
nuevos 
posgrados 

   
         

 
 

 
      X 

     
    X 

Definición de una 
política de 
creación y 
fortalecimiento de 
programas de 
investigación y 
vinculación 

  
 
 
    X        

 
 
 
     X 

   

Inicio de nuevos 
programas de 

     
     X 

 
     X 



investigación y 
vinculación 
Inicio proceso de 
organización  de 
evaluación interna 

 
    X 

     

Evaluación 
Institucional 
Interna  

  
    X 

 
     X     

 
      

  

Conclusiones de 
Evaluación 
Interna y acuerdo 
con CONEAU 
para Evaluación 
Externa 

    
 
 
      X 

  

Evaluación 
Institucional 
Externa  * 

      
     X 

Formulación del 
programa de 
infraestructura 

 
    X 

 
    X 

    

Inicio de proceso 
de licitación de 
obras de 
infraestructura 
prioritarias 

 
                

 
    X 

    

Construcciones 
de acuerdo al 
programa de 
infraestructura en 
cada Sede 

   
   X 

 
     X 

 
    X 

 
    X 

Formulación del 
programa de 
equipamiento y 
desarrollo de 
TICs 

 
    X 

 
     

    

Inicio del proceso 
de adquisición de 
equipamiento 
prioritario y 
capacitación del 
personal para 
desarrollo de 
TICs 

  
    
      X 

 
    
     X 

 
      
    X 
 
 
 

  

Adquisición de 
equipamiento  

     X 
  

    X     X     X 

Desarrollo de 
Bibliotecas en las 
Sedes 

  
      X 

 
   X 

 
   X 

 
 

 

 
 
* Cumplido el proceso de evaluación institucional interna y externa, la 
Universidad deberá revisar su estructura académica utilizando como insumo los 
resultados de las mismas.  

 

 

 


